Wasilkow, dn. 04 wrzes$nia 2023 .
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Robert Lewkowicz
Radny Rady Miejskiej w Wasilkowie

W zwigzku z zapytaniem z dn. 22,08.2023 r. (data wplywu) informuje, ze
firmie Przedsiebiorstwo Drogowe AKS — BUD Kamil Sarosiek za niedotrzymanie
terminu realizacji inwestycji ,,Przebudowa z rozbudowa ukitadu komunikacyjnego w
obrebie ul. Polnej i KoScielnej w Wasilkowie wraz z rondem” naliczono Kkare
umowng w wysokosci 1 277 006,47 zt (jeden milion dwiescie siedemdziesigt siedem
tysiecy sze$¢ i 47/100 z1). Odsetki od tej kwoty sa naliczane kwartalnie i na dzien
30.06.2023 r. wynoszg 147 433,02 z} (sto czterdzieSci siedem tysiecy czterysta
trzydziesci trzy i 02/100 ztotych).

Wykonawca kary umownej nie splacil. Obecnie trwajgq mediacje przed Sadem
Polubownym Prokuratorii Generalnej dotyczace zawarcia ugody w kwestii splaty
przedmiotowej kary. Do dnia dzisiejszego odbyly sie cztery rozprawy a kolejna jest
przewidziana na 06.09.2023 r. ($roda).

Sprawe prowadzi:
Wydzial BGGN UM w Wasilkowie
tel. 85 71 85 400 w 022



