

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Wasilków, 2016-08-29

BGGN.271.10.2016

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej
w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury
transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu
„Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego
w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym"

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

udzielam poniżej wyjaśnień

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym".

Jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu zakończenia przedmiotowej inwestycji na czerwiec 2017 r. uzasadniając to tym, że zaproponowany przez Zamawiającego termin realizacji robót przypada w większości na okres zimowy, w którym nie ma możliwości realizacji robót drogowych.

Zamawiający po analizie problemu informuje, że nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie należy wykonać w terminie 120 dni od daty podpisania umowy. Zamawiającemu zależy na jak najszybszej realizacji Inwestycji w możliwie jak największym zakresie przed nastaniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających postęp prac. Ponadto § 4 umowy przewiduje możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót. Wobec powyższego nie zmienia się zapisów SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienia SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 30 sierpień 2016 11:46

Zmodyfikowana: 30 sierpień 2016 11:46

271q10wz2.pdf (393.33 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **30-08-2016**

Data udostępnienia w BIP: **30-08-2016 11:46**

Data modyfikacji informacji: **30-08-2016 11:46**

Lista stron

Przetarg nieograniczony na budowę targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kościelnej w Wasilkowie

2020-03-04 09:14:08

Dostawa i uruchomienie systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi z kompleksową usługą dostępu do internetu

2019-11-08 12:36:54

ZAPYTANIE OFERTOWE na Dostawę i uruchomienie systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi z kompleksową usługą dostępu do internetu

2019-09-23 15:21:13

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

2018-09-20 11:37:55

Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach – Etap I (2)

2018-09-17 12:09:13

Budowa targowiska miejskiego w Wasilkowie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”

2018-08-28 12:12:05

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap IV

2018-08-14 13:14:14

Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach – Etap I

2018-08-10 15:11:30

Budowa drogi rowerowej Białystok-Wasilków - kładka

2018-08-03 15:23:02

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wasilków i jednostek organizacyjnych

2018-06-19 14:44:48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	--