

Wasilków, 2016-08-29

BGGN.271.10.2016

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej
w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury
transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu
„Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego
w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

udzielam poniżej wyjaśnień

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przebudowy i rozbudowy
drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach
zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako
część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego
w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”.

Jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu
zakończenia przedmiotowej inwestycji na czerwiec 2017 r. uzasadniając to tym, że
zaproponowany przez Zamawiającego termin realizacji robót przypada w większości na
okres zimowy, w którym nie ma możliwości realizacji robót drogowych.

Zamawiający po analizie problemu informuje, że nie zmienia zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie należy wykonać w terminie
120 dni od daty podpisania umowy. Zamawiającemu zależy na jak najszybszej realizacji
Inwestycji w możliwie jak największym zakresie przed nastaniem warunków
atmosferycznych uniemożliwiających postęp prac. Ponadto § 4 umowy przewiduje
możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót. Wobec powyższego nie zmienia się
zapisów SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienia SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Z up. Burmistrza
Piotr Karol Bujwicki
Zastępca Burmistrza