

## PROTOKÓŁ Nr 23/2017

Z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie, które odbyło się w dniu **24 stycznia 2017 roku** w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, początek posiedzenia 15<sup>35</sup>. Posiedzeniu przewodniczyła – Pani Dominika Jocz, która stwierdziła, iż obrady są prawomocne. W posiedzeniu uczestniczy 11 Radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą **załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli: Burmistrz Wasilkowa – Pan Mirosław Bielawski, Zastępca Burmistrza - Pan Piotr Karol Bujwicki, Sekretarz Gminy - Pan Zbigniew Tochwin, Skarbnik Gminy - Pani Anna Pochodin.

### Tematy posiedzenia:

1. Sprawy różne.
2. Informacja o stanie przygotowania inwestycji ujętych w budżecie gminy na 2017 rok.

### Ad. 1

**Przewodnicząca Komisji - Pani Dominika Jocz** w punkcie posiedzenia dotyczącym "Sprawy różne" przedstawiła dr Wojciecha Winogrodzkiego, który specjalizuje się w opracowywaniu dokumentów o charakterze strategicznym. Przewodnicząca Komisji udzieliła Panu Winogrodzkiemu głosu, w celu wyrażenia opinii w sprawie przedłożonego radnym projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wasilków na lata 2016 - 2020.

Dr Wojciech Winogrodzki podczas swojej wypowiedzi wskazał uwagi do ww. projektu uchwały. **Zastępca Burmistrza - Pan Piotr Karol Bujwicki** powiedział, że z powodu występujących błędów w omawianym opracowaniu projekt uchwały w sprawie jego przyjęcia został wycofany z porządku obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej i zwrócony do poprawki jego autorowi.

**Przewodnicząca Komisji** otworzyła dyskusję w tej sprawie i jako pierwszy głos zabrał **Radny - Pan Janusz Kozłowski**, który zapytał do jakich celów potrzebny jest Plan Rozwoju Lokalnego i dodał, że gmina posiada aktualną „Strategię Rozwoju Gminy Wasilków na lata 2012 - 2020”, w trakcie której opracowywania przeprowadzone były konsultacje społeczne. **Zastępca Burmistrza - Pan Piotr Karol Bujwicki** powiedział, że jest to kolejny dokument strategiczny, który daje dodatkowe możliwości przyznania punktów podczas ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.

**Radna - Pani Grażyna Szczesiul** zapytała, kto jest autorem Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wasilków na lata 2016 - 2020. **Zastępca Burmistrza - Pan Piotr Karol Bujwicki** odpowiedział, że to Stowarzyszenie EuroPartner, które pomaga samorządom w opracowywaniu tego rodzaju dokumentów. **Radna - Pani Grażyna Szczesiul** zapytała za

jaką kwotę został sporządzony ten Plan. **Zastępca Burmistrza** powiedział, że za kwotę około 10 000 zł netto.

Więcej pytań do omawianego tematu posiedzenia Radni nie wnieśli.

## Ad. 2

Następnie **Zastępca Burmistrza - Pan Piotr Karol Bujwicki** przedstawił informację o stanie przygotowania inwestycji ujętych w budżecie gminy na 2017 rok takich jak:

1. *Modernizacja ulicy Białostockiej stanowiącej drogę gminną nr 105302 B w Wasilkowie (była droga krajowa nr 19) na odcinku między Wasilkowem a miastem Białystok wraz modernizacja oświetlenia ulicznego* - na realizację tej inwestycji gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach tzw. Schetynówki, jednakże ostateczna decyzja o otrzymaniu dofinansowania zostanie podjęta do 31.03.2017 r. z uwagi na okrojony budżet państwa na to zadanie.
2. *Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach – etap II* - aktualizacja dokumentacji, przetarg zostanie ogłoszony do pierwszej połowy lutego 2017 r.
3. *Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach (w tym fundusz sołecki wsi Sochonie)* - aktualizacja dokumentacji, przetarg zostanie ogłoszony do pierwszej połowy lutego 2017 r.
4. *Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach (w tym fundusz sołecki wsi Studzianki II)* - aktualizacja dokumentacji, przetarg zostanie ogłoszony do pierwszej połowy lutego 2017 r.
5. *Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Wasilkowie* - wykonywana jest przez projektanta koncepcja tej inwestycji.
6. *Wykonanie nawierzchni ul. Leszczykowej w Wasilkowie* - planowane jest spotkanie z mieszkańcami tej ulicy w celu omówienia kwestii partycypacji w kosztach wykonania tej inwestycji.
7. *Budowa chodnika przy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach (w tym fundusz sołecki wsi Nowodworce)* - aktualizacja dokumentacji, w lutym planowane jest ogłoszenie przetargu.
8. *Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” – jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”* - jest to kontynuacja zadania, zostało złożone pozwolenie na budowę, przetarg zostanie ogłoszony w trybie zamówień Unii Europejskiej.
9. *Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” — jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”* - wykonany został kosztorys, planowany termin otrzymania pozwolenia na budowę to koniec lutego.

10. *Projekt przebudowy skrzyżowania ulicy Kościelnej i ulicy Polnej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych* - inwestycja zgłoszona, opracowywana jest koncepcja odnośnie procedury, w której zostanie wyłoniony wykonawca.
11. *Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Ks. Rabczyńskiego w Wasilkowie wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej* - inwestycja zgłoszona, opracowywana jest koncepcja odnośnie procedury, w której zostanie wyłoniony wykonawca.
12. *Opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 – 2027”* - wyłoniony został wykonawca tej inwestycji, otrzymane dofinansowanie na realizację tego zadania to kwota 108 000 zł.
13. *Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie wraz z aktualizacją dokumentacji* - obecnie trwają prace remontowe części budynku, która została 30 grudnia 2016 r. odkupiona od firmy Orange, pozostałe prace związane z tym zadaniem zostaną rozpoczęte w tym roku.
14. *Budowa przedszkola w Wasilkowie* - obecnie wpływa do Urzędu dokumentacja, do 31.03 2017 r. złożony zostanie wniosek na dofinansowanie budowy tego obiektu.
15. *Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków* - w ramach tego zadania przewidzianych jest 101 instalacji do wykonania, wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do końca tego tygodnia.
16. *Przebudowa oświetlenia ulicznego „Rynku Miejskiego,, w obrębie ulic Kościelna, Gajna, Mickiewicza* - zadanie zostało zlecone, jak wynika z kosztorysu wyniesie od 350 000 do 400 000 zł.
17. *Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Projektowanej, Rolnej, Chabrowej* - na tą chwilę zostały przygotowane wnioski o warunki przyłączeniowe tych ulic.
18. *Opracowanie dokumentacji na budowę targowiska miejskiego w Wasilkowie* - realizacja zadania bliżej czerwca, zostanie zlecone wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego, który jest znacznie tańszy niż zlecenie opracowania dokumentacji .
19. *Realizacja Budżetu Obywatelskiego – Plac do rekreacji dla dzieci i młodzieży* - oczekiwanie na karty katalogowe, realizacja zadania w kwietniu.
20. *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją* - zadanie w trakcie realizacji, na wiosnę inwestycja ta zostanie wykonana.
21. *Projekt modernizacji kortów tenisowych przy Stadionie Miejskim w Wasilkowie* - wykonanie dokumentacji zostało zlecone.
22. *Projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Wasilkowie* - wykonanie dokumentacji zostało zlecone.

Ponadto **Zastępca Burmistrza** dodał, że w trakcie jest przygotowywany program funkcjonalno - użytkowy na złożenie dokumentacji do końca lutego na wodociągi tj.

Studzianki - Horodnianka z opcją Horodnianka - Czarna Białostocka. Również planowane jest złożenie wniosku do LGD Puszcza Knyszyńska na urządzenie terenu na tzw. Cypla w Wasilkowie. **Zastępca Burmistrza** powiedział, że w ramach tego zadania zostanie utworzony plac zabaw i ścieżki rekreacyjne, zamontowane oświetlenie i ławki oraz zakupiona zostanie scena mobilna. Koszt takiej sceny to ok. 100.000 zł.

**Radny - Pan Janusz Kozłowski** zapytał o kwotę dofinansowania urządzenia terenu na Cyplu. **Zastępca Burmistrza** odpowiedział, że zagwarantowana kwota dofinansowania to 300 000 zł. Natomiast całkowity koszt inwestycji to kwota 400 000 zł.

**Radny - Pan Andrzej Semeniuk** powiedział, że jego zdaniem, powinny być lokowane środki finansowe po drugiej stronie mostu, gdyż ta jest bardziej oblegana. **Zastępca Burmistrza** dodał, że po stronie zalewu gmina planuje w okresie wakacyjnym utworzenie wyciągu narciarskiego.

**Radna - Pani Anna Pszczółka** powiedziała, że popiera wykonanie inwestycji, o której mówił Zastępca Burmistrza na terenie Cypla, a nie po stronie zalewu, który znowu zarasta i wymaga ponownego oczyszczenia.

**Burmistrz Wasilkowa - Pan Mirosław Bielawski** powiedział, że póki nie zostaną spłacone do 2023 roku obligacje i pożyczki przeznaczone na odmulanie zalewu, co miało miejsce w 2012 r. nie ma co się zastanawiać nad jego ponownym oczyszczeniem.

Następnie **Zastępca Burmistrza** przedstawił Pana Marcina Klinickiego - Kierownika budowy w firmie Strabag, która obecnie realizuje zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy ul. Białostockiej w Wasilkowie. Pan Marcin Klinicki poinformował, że do zakresu prac firmy Strabag należy wykonanie kanału deszczowego, budowa oświetlenia, budowa obramowania i wykonanie nawierzchni. Na tą chwilę został wykonany kanał deszczowy, a pozostałe prace zostały wstrzymane ze względu na uniemożliwienie ich realizacji przez zewnętrznych wykonawców m.in. Wodociągi, które zdecydowały się na wymianę kanału sanitarnego, co wcześniej nie zostało ujęte w harmonogramie prac. Prace związane z wymianą kanału sanitarnego prowadzone przez firmę Samborski będą realizowane do końca lutego. Ponadto w trakcie prac wynikła potrzeba wymiany wodociągu wraz z przyłączami. Na tą chwilę wodociąg został wykonany oprócz przyłączy. Również prace podziemne będą realizowały takie firmy jak: PGE w zakresie przebudowy linii napowierzchnych, PGNiG w zakresie budowy instalacji gazowej oraz firma Koba w zakresie sieci światłowodów. Pan Marcin Klinicki powiedział, że firma Strabag zwróciła się do Urzędu o przedłużenie wykonania prac w swoim zakresie do końca czerwca 2017 r. Jeżeli firma Strabag przejęłaby plac budowy 1 kwietnia 2017 r., to z końcem tego miesiąca byłaby możliwość przywrócenia ruchu na ul. Białostocką.

**Zastępca Burmistrza** powiedział, że hipotetycznie można było się nie zgodzić na wykonanie dodatkowych prac, wcześniej nie zaplanowanych przez Wodociągi, Zakład Energetyczny i PGNiG, gdyż np. Wodociągi twierdziły, że nie występują awarie na tym odcinku. Natomiast wodociąg położony na terenie budowy ma 60 lat.

**Burmistrz Wasilkowa** powiedział, że jest w stałym kontakcie z przedstawicielami Wodociągów Białostockich i niegospodarność byłoby uniemożliwienie im wymiany linii wodociągowej, która w trakcie prac okazała się, że była łamana, zdając sobie sprawę, że prace na odcinku tej drogi przedłużą się. Ponadto Burmistrz Wasilkowa dodał, że podobnie wynikało z włączeniem się do prac PGNiG. Mieszkańcy jak dowiedzieli się, że będzie rozkopywana ulica przy tej okazji zdecydowali się na przyłączenie do sieci gazowej i wystąpili z wnioskami do PGNiG, który po uzyskaniu odpowiedniej ilości zainteresowanych mieszkańców wystąpił o umożliwienie wykonania przyłącza gazowego. Odnośnie planów inwestycyjnych sieci energetycznej rozmowy w tym zakresie prowadzone były zimą 2015 roku, dzięki którym uzgodniona została cała modernizacja linii elektrycznej na tym odcinku drogi, w związku z czym jest to dla gminy oszczędność. Burmistrz Wasilkowa powiedział, że również gmina do wodociągu i do kanalizacji nie dołoży ani złotówki, co jest oszczędnością w wysokości około 1 mln zł.

**Radna - Pani Anna Pszczółka** zapytała jaka jest kolejność wykonywanych prac. Przedstawiciel firmy Strabag wyjaśnił, że instalacje kładzione są od tych znajdujących się najniżej – najpierw przyłącza wodociągowe, następnie pozostałe elementy infrastruktury. Pan Marcin z firmy Strabag powiedział, że w około 95 % prace na najniższym poziomie zostały wykonane.

**Radny - Pan Andrzej Semeniuk** powiedział, że trzeba będzie się zastanowić nad remontem dróg, którymi został puszczony objazd tj. ul. Spożywcza i ul. Błękitna, które są zdewastowane.

**Radna - Pani Mirosława Bezdziel** zapytała o sprawę dotyczącą drogi Studzianki - Supraśl. **Burmistrz Wasilkowa** powiedział, że były prowadzone rozmowy z powiatem o zamianie tej drogi na drogę Sielachowskie - Osowicze, pod warunkiem, że przed ewentualnym przekazaniem powiat wyremontuje tę drogę. **Zastępca Burmistrza** powiedział, że jego zdaniem, lepszym rozwiązaniem byłoby przejście ul. Jurowieckiej, którą gmina w 90 % utrzymuje. Ponadto Zastępca Burmistrza dodał, że gmina na pełno problemów, bo jest tam dużo dróg, które mają uzbrojenie zależne od ul. Jurowieckiej, na które często gmina nie otrzymuje zgody od powiatu.

**Radny - Pan Janusz Kozłowski** zapytał o termin złożenia wniosku do PROW na dofinansowanie remontu drogi Sielachowskie - Osowicze. **Zastępca Burmistrza** powiedział, że termin jest jeszcze nieznany.

**Przewodnicząca Komisji Pani Dominika Jocz**, wracając do dyskusji odnośnie przebudowy odcinka ul. Białostockiej zapytała, czy nie dało się wcześniej przewidzieć dodatkowych prac na tej drodze, gdyż wyłączenie z całkowitego ruchu odcinka głównej drogi w okresie zimowym stanowi duże utrudnienie dla mieszkańców. **Burmistrz Wasilkowa** powiedział, że o każdej porze roku byłby utrudnienia związane z remontem drogi. Przykładowo podczas remontu pierwszego odcinka w okresie letnim dużą przeszkodą był unoszący się kurz.

**Przewodnicząca Komisji Pani Dominika Jocz** zapytała, czy w związku z uchwalonym Planem gospodarki niskoemisyjnej gmina, oprócz wykonania instalacji solarnych, planuje w perspektywie inne działania w tym zakresie. **Zastępca Burmistrza** powiedział, że jeżeli

będzie możliwość pozyskania dodatkowych środków gmina przystąpi do realizacji zadań w tym zakresie. Jednakże na chwilę obecną nie ma takiej możliwości. Oczywiście osoby indywidualne mogą się zgłaszać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o pożyczki niskooprocentowane na wymianę kotła grzewczego.

**Radny - Pan Kazimierz Hapoń** powiedział, że warto zainwestować 100 000 zł w celu umożliwienia mieszkańcom wymiany kotła grzewczego. **Burmistrz Wasilkowa** powiedział, że takie działanie brane jest pod uwagę i w momencie możliwości pozyskania środków na ten cel gmina zdecyduje się przystąpić do realizacji.

**Radny - Pan Janusz Kozłowski** zapytał o rozstrzygnięcie przetargu na odbiór śmieci w gminie. **Zastępca Burmistrza** powiedział, że na etapie tego przetargu segregacja obejmuje podział na dwie frakcje suchą i mokrą. Natomiast od połowy roku tak jak twierdzi Radny - Kozłowski podział obejmie pięć frakcji i to gmina musi zdecydować, czy zakupi i wyposaży mieszkańców w pojemniki lub zakup pojemników będzie leżał po stronie mieszkańców, albo firma, która będzie odbierała odpady dostarczy worki. Zastępca Burmistrza dodał, że w styczniu 2017 r. firmą odpierającą odpady jest "Czyścioch". Natomiast wszystko na to wskazuje, że od lutego do końca roku będzie to zadanie wykonywało "Czyste Środowisko".

**Przewodnicząca Komisji Pani Dominika Jocz** zapytała o sprawę Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie, która była poruszana na ostatnim posiedzeniu Komisji. **Zastępca Burmistrza** powiedział, że gmina wystąpiła o podział nieruchomości i warunki zabudowy dla tej nieruchomości. Dalsze decyzje w tej sprawie zostały odłożone do czasu wyceny tej nieruchomości.

Następnie w związku z zadaniem pytaniem prowadzona była dyskusja w sprawie rozwiązania problemu dotyczącego natężenia ruchu na osiedlu Lisia Góra.

**Przewodnicząca Komisji Pani Dominika Jocz** powiedziała, że w momencie dużych opadów śniegu mieszkańcy skarżyli się na złe odśnieżanie. **Zastępca Burmistrza** powiedział, że za nieprawidłowe wykonanie zadania w dniach 6,7,8 stycznia firmie MPO gmina nie wypłaciła wynagrodzenia. Zastępca Burmistrza dodał, że jeżeli pojawią się problemy ze sprawnością odśnieżania, mieszkańcy oraz radni powinni zgłaszać to jak najszybciej do Urzędu.

Następnie **Przewodnicząca Komisji** poinformowała, że 26 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 przy ul. Polnej odbędzie się spotkanie Komisji w sprawie zmiany organizacji ruchu.


Następnie **Przewodnicząca Komisji – Pani Dominika Jocz** poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 22/2016.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych, 6 głosów – za, 0 głosów – przeciw, 1 głos – wstrzymujący się.

Więcej uwag i zapytań nie było.

Obrady zakończyły się o godzinie 18<sup>35</sup>.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:  
  
Katarzyna Szymańska

Przewodniczący Komisji:

  
Dominika Jocz

Załącznik Nr 1  
do protokołu Nr 23/2014  
z dnia 24 stycznia 2017r.

## LISTA OBECNOŚCI

Członków Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej  
z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2017 roku

Lp.	Nazwisko i Imię	Podpis
1	BEZDZIEL MIROSŁAWA JADWIGA	
2	HAPÓŃ KAZIMIERZ	
3	JOCZ DOMINIKA	
4	KOZŁOWSKI JANUSZ	
5	KRÓL MICHAŁ	
6	ŁUCKIEWICZ ADRIAN	
7	POCHODOWICZ TADEUSZ	
8	PSZCZÓŁKA ANNA	
9	SEMENIUK ANDRZEJ	
10	SZCZESIUL GRAŻYNA	
11	ŻUKOWSKI ADAM	